

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Northern Border University
College of Business
Administration
Department of Marketing



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الحدود الشمالية
كلية إدارة الأعمال
قسم التسويق

الخطة الزمنية للمراجعة الشاملة للبرنامج

رمز	المراحل والمهام	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	أيام العمل	المسؤول	المخرجات (الأدلة المطلوبة)
1	المرحلة الأولى (المسح والتقييم).	-2022 27-10	-2022 08-12	26		
1.1	تشكيل لجنة تطوير البرنامج.	-2022 27-10	-2022 30-10	2	عميد الكلية	1- قرار تشكيل لجنة تطوير البرنامج
2.1	استطلاع آراء المستفيدين (الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والخريجين)	-2022 30-10	-2022 17-11	15	لجنة تطوير البرنامج	1- نتائج الاستبانات وتحليلها
3.1	دراسة سوق العمل (معدلات التوظيف، استبانة) والاستئناس بالمجالس الاستشارية للبرامج (محضر مجلس).	-2022 30-10	-2022 17-11	15	لجنة تطوير البرنامج	1- تقرير دراسة سوق العمل (معدلات التوظيف وحاجة سوق العمل للتخصص مع تحليل للاستبانة 2- محضر المجلس الاستشاري للبرنامج
4.1	إعداد تقرير عن التطورات الجديدة في التخصص (اعتمادا على المقارنات المرجعية).	-2022 30-10	-2022 17-11	15	لجنة تطوير البرنامج	1- تقرير عن التطورات الجديدة في البرنامج
5.1	تقرير عملية المسح و التقييم	-2022 20-11	-2022 24-11	5	لجنة تطوير البرنامج	1- تقرير شامل يتضمن مهام المرحلة الأولى
6.1	اقرار التقرير في اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية.	-2022 04-12	-2022 08-12	5	اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية بالجامعة	1- محضر اجتماع اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية بالجامعة
2	المرحلة الثانية (تصميم أو تطوير البرنامج)	-2022 11-12	-2023 02-02	40		

1.2	تحديد المرجعية الأكاديمية والمهنية المناسبة للتخصص	2022-11-12	2022-12-15	5	لجنة تطوير البرنامج	نموذج المرجعيات الأكاديمية والمهنية
2.2	تحديد المتطلبات المهنية والأكاديمية للتخصص.	2022-11-12	2022-12-15	5	لجنة تطوير البرنامج	1- تقرير عن المتطلبات الأكاديمية المهنية المرتبطة بالتخصص (الهيئات السعودية المهنية) 2- تقرير عن المتطلبات الأكاديمية المناسبة للتخصص (البرامج المناظرة محليا واقليميا وعالميا (الأفضلية للبرامج المعتمدة)
3.2	تطوير رسالة وأهداف البرنامج بما يتسق مع رسالة وأهداف وخصائص خريجي الجامعة.	2022-12-18	2022-12-29	10	لجنة تطوير البرنامج	1- تقرير يحتوي على رسالة وأهداف البرنامج المطورة (نسخة أولى) مع جداول الاتساق مع رسالة وأهداف الجامعة وخصائص خريجها 2- استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس، وجهات التوظيف والخريجين حول مناسبة رسالة وأهداف البرنامج (النسخة الأولى المطورة) 3- تقرير تحليلي لنتائج الاستبانات 4- تقرير مراجعة رسالة وأهداف البرنامج ومدى اتساقها برسالة وأهداف الجامعة وخصائص خريجها 5- محضر اجتماع لجنة تطوير البرنامج يحتوي على موضوع النسخة المطورة لرسالة وأهداف البرنامج
4.2	تطوير نواتج التعلم للبرنامج بما يتسق مع الإطار الوطني للمؤهلات	2023-01-01	2023-01-05	5	لجنة تطوير البرنامج	1- تقرير يحتوي على نواتج التعلم المطورة للبرنامج ومصفوفة اتساقها مع الإطار الوطني للمؤهلات 2- محضر اجتماع لجنة تطوير البرنامج يحتوي على موضوع اتساق نواتج التعلم المطورة للبرنامج مع الإطار الوطني للمؤهلات
5.2	تحديث الإطار العام للخطة الدراسية للبرنامج.(توزيع الساعات)	2023-08-01	2023-02-02	20	لجنة تطوير البرنامج	1- ملف الإطار العام للخطة الدراسية للبرنامج
6.2	إعداد مصفوفة الربط بين المقررات ونواتج التعلم للبرنامج واعداد مخرجات التعلم للمقررات	2023-08-01	2023-02-02	20	لجنة تطوير البرنامج	1- مصفوفة ربط المقررات بنواتج التعلم للبرنامج ((الجدول الموجود في فقرة "ج 4" C4

في توصيف البرنامج) 2- جدول نواتج التعلم لكل مقرر (الجدول الموجود في فقرة "ب" 3 "B3 في توصيف المقرر)					
1- جدول اتساق بين نواتج التعلم وبين استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم على مستوى البرنامج 2- جدول اتساق بين نواتج التعلم وبين استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم م على مستوى المقرر	لجنة تطوير البرنامج	20	-2023 02-02	-2023 08-01	7.2 تحديد استراتيجيات التدريس وطرق التقويم بما يتناسب مع نواتج التعلم للمقررات والبرنامج
1- ملف الخطة الارشادية	لجنة تطوير البرنامج	20	-2023 02-02	-2023 08-01	8.2 إعداد الخطة الارشادية لتوزيع المقررات على المستويات الدراسية
1- توصيف البرنامج 2- توصيف المقررات وتوصيف التدريب الميداني (ان وجد) 3- مجلس اجتماع لجنة تطوير البرنامج يحتوي على موضوع اعتماد التوصيفات السابقة	لجنة تطوير البرنامج	20	-2023 02-02	-2023 08-01	9.2 إستكمال توصيف البرنامج وتوصيف الخبرة الميدانية والمقررات على نماذج المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
		13	-2023 21-02	-2023 05-02	3 المرحلة 3 (المراجعة الأولية للبرنامج).
1- تقارير المراجعة 2- محضر اجتماع اللجنة لاعتماد تقرير المراجعة	لجنة النظم والخطط الدراسية بالكلية	5	-2023 09-02	-2023 05-02	1.3 المراجعة الأولية للبرنامج من طرف لجنة النظم والخطط الدراسية بالكلية
1- عرض بوربوينت لتقديم البرنامج المطور 2- قائمة الحضور 3- تقرير عن ورشة العمل يتضمن (رابط تسجيل الورشة أو الصور، ملاحظات المستفيدين)	لجنة تطوير البرنامج	5	-2023 16-02	-2023 12-02	2.3 تنظيم ورش عمل لعرض البرنامج بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وأصحاب العمل والطلاب والخريجين. توثيق آراء وملاحظات المشاركين في الورشة
1- تقرير استيفاء الملاحظات 2- محضر اجتماع اللجنة لاعتماد تقرير المراجعة	لجنة تطوير البرنامج	3	-2023 21-02	-2023 19-02	3.3 استيفاء الملاحظات الناتجة عن المراجعة الاولية وورش العمل
		20	-2023 23-03	-2023 26-02	4 المرحلة 4 (برنامج التدقيق والتحكيم).
1- ملف البرنامج (مقدمة عن الكلية والقسم، توصيف	لجنة تطوير البرنامج	5	-2023 02-03	-2023 26-02	1.4 إعداد ملف البرنامج

البرنامج، توصيف المقررات والخبرة الميدانية)						
1- تقرير تحكيم الخارجي للبرنامج	اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية بالجامعة	10	-2023 16-03	-2023 05-03	تحكيم البرنامج من طرف محكم خارجي	2.4
1- تقرير استيفاء ملاحظات المحكمين 2- ملف البرنامج (مقدمة عن الكلية والقسم، توصيف البرنامج، توصيف المقررات والخبرة الميدانية)- نسختين (PDF و Word)	لجنة تطوير البرنامج	5	-2023 23-03	-2023 19-03	استيفاء الملاحظات المدرجة في تقرير تحكيم البرنامج	3.4
		18	-2023 30-04	-2023 26-03	المرحلة 5 (الموافقة على البرنامج).	5
1- محضر اجتماع القسم	رئيس القسم	5	-2023 30-03	-2023 26-03	اقرار البرنامج من القسم	1.5
1- محضر اجتماع الكلية	العميد	5	-2023 30-03	-2023 26-03	اقرار البرنامج من الكلية	2.5
1- محضر اجتماع اللجنة	اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية بالجامعة	10	-2023 13-04	-2023 02-04	اقرار البرنامج من اللجنة الدائمة للنظم والخطط الدراسية	3.5
1- محضر اجتماع الجامعة	وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية	3	-2023 30-04	-2023 26-04	اقرار البرنامج من مجلس الجامعة 2023/05/16	4.5